



GMINA SEKOWA

38 – 307 Sękowa 252
tel.(018) 3518017 fax. (018) 3540310
e-mail: ugsekowa@sekowa.pl , www.sekowa.pl

IZ.271.1.4.2024
IZ.271.1.5.2024

Sękowa, dnia 16.02.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiadając na pytania dotyczące zapytania ofertowego znak: IZ.271.1.4.2024 oraz IZ.271.1.5.2024 z dnia 14.02.2024r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej Męcina Wielka „Leśniczówka” w km 0+050”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej „Wapienne przez wieś i obwodnica” w km 0+260

Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.

W związku z ogłoszonymi przez Państwo zapytaniami ofertowymi na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej „Wapienne przez wieś i obwodnica” w km 0+260 oraz Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej Męcina Wielka Leśniczówka w km 0+050, uprzejmie proszę o informację co do przedłużenia terminu realizacji zadania. Mosty zlokalizowane są w ciągu dróg o nawierzchni twardej zatem wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , na którą potrzeba min. 4 miesiące. Następnie wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – min. 1 miesiąc, oraz umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami – min. 3 miesiące. Dopiero wówczas będzie można uzyskać pozwolenie na budowę – ok. 2 miesiące. Łącznie 10 miesięcy, a do 12 sierpnia zostało od dzisiaj niecałe 6 miesięcy. Nie wliczono czasu potrzebnego na uzyskanie mapy do celów projektowych oraz czasu trwania uprawomocnienia poszczególnych decyzji. Tak więc termin wykonania przedmiotu zamówienia nie uwzględnia nawet minimalnych terminów potrzebnych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na uwagi Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w ten sposób, że pkt 5 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia **12.10.2024 r.**

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE treść zapytania ofertowego znak: IZ.271.1.4.2024 oraz IZ.271.1.5.2024 w zakresie terminu składania ofert. **Nowy obowiązujący termin: 23.02.2024r.**

ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE treść zapytania ofertowego znak: IZ.271.1.4.2024 oraz IZ.271.1.5.2024 w ten sposób, że do **Pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia** dodaje się treść:



GMINA SEKOWA

38 – 307 Sękowa 252

tel.(018) 3518017 fax. (018) 3540310

e-mail: ugsekowa@sekowa.pl , www.sekowa.pl

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z terenem i stanem technicznym istniejącego obiektu.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

.....
(podpis kierownika zamawiającego)